

INFORMATION IMPORTANTE AUX PARENTS

Maternelle du Bourg

Contrairement à ce qui est annoncé :

La dépollution de l'ancienne usine d'amiante n'est pas terminée. Oui à une réintégration... mais sans précipitation.

Suite à une nouvelle découverte d'amiante (crocidolite) et de zircon dans les remblais de la voie de roulement du côté de la rue de l'Industrie, un nouveau confinement vient d'être installé (voir la photo ci-contre).

Nous invitons tous les parents à venir constater eux même en se rendant sur le site.

Conformément à la promesse faite en présence des parents en juin dernier, nos enfants ne doivent pas réintégrer tant que la dépollution n'est pas terminée !



Photo de la mise en place du nouveau confinement le 10 janvier 2013

Les parents de la FCPE s'inquiètent d'une décision de réintégration prise dans la précipitation et avec des informations

erronées données aux parents (les travaux de dépollution n'ont jamais été clos). **Nous soutenons une réintégration aux vacances de février/mars... seulement si c'est possible.** Mais hélas, contrairement à ce qui est annoncé, les conditions préalables ne sont toujours pas réunies même si nous nous réjouissons de l'avancement de ces travaux faits avec le plus grand sérieux.

Oui à une réintégration prochaine, **à condition** que:

- Les travaux de dépollutions soient réellement terminés et le site correctement sécurisé. Tant que la dalle de béton armé ne sera pas coulée verra-t-on à nouveau des remontées d'amiante ? Or il faudra au moins un mois pour terminer cette nouvelle phase de dépollution et au moins 3 à 4 mois pour terminer les travaux de sécurisation.

Même si nous sommes tout près du but, il ne reste que 8 semaines avant la réintégration annoncée et le chantier a déjà connu de nombreux rebondissements. Le maître d'œuvre indiquait lui-même le 10 janvier dernier que « CMS [l'entreprise chargée de la dépollution,] a envoyé un planning indiquant une fin de travaux [de dépollution] mi février. Il est impossible d'entériner ce planning nous demandons à l'entreprise de nous communiquer officiellement un planning tenant compte des engagements pris par la direction ».

Nous souhaitons aussi avoir la garantie que :

- les démarches pour l'autorisation administrative d'accueil des enfants soient abouties
- les travaux de l'ancienne maternelle soient réellement terminés
- Un déménagement serein pour les enseignants (pour le moment ils n'ont pas la garantie d'avoir 4 jours pour déménager. Les promesses d'aide de la mairie doivent être cette fois-ci effectives et les cartons ne doivent pas être faits une nouvelle fois pour rien. La qualité de l'enseignement risque d'en pâtir une nouvelle fois).
- Pas de charge financière supplémentaire pour les parents (les jours de garderie exceptionnelle ne doivent pas être facturés. La demi-heure gratuite doit être maintenue jusqu'à la fin de l'année).

Les parents de la FCPE suivent attentivement le dossier de l'amiante depuis plus de 10 ans et participent au collectif sans que la "dépollution" aurait été faite à l'air libre au bulldozer. Après des années de bataille, nous sommes tout près du but.

La FCPE a besoin de votre participation : Rejoignez là en appelant le 06 89 38 29 68